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1 SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytu  rysunku Skala 

IR-1 Orientacja 1:20 000 

IR-2 Istniej ca organizacja ruchu 1:500 

IR-3.1 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 1 1:500 

IR-3.2 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 2 1:500 

IR-3.3 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 3 1:500 

IR-3.4 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 4 1:500 

IR-3.5 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 5 1:500 

IR-3.6 Czasowa zmiana organizacja ruchu. Etap 6 1:500 

2 SPIS ZA CZNIKÓW 
1. Opinia Komendy Miejskiej Policji WRD – IR-54/16 z 09.02.2016r. 
2. Pismo KZK GOP nr PO.7221.11.6.I.2016.DW z dnia 10.02.2016r. 
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3 DANE OGÓLNE 

3.1 INWESTOR 
Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej GLIWICE Spó ka z o. o. 

ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice. 

Zleceniodawca dokumentacji projektowej: 

Zak ad Us ugowy - Jan Pawnuk 

ul. Kasztanowa 6 

42-600 Tarnowskie Góry 

3.2 LOKALIZACJA 
Inwestycja zlokalizowana jest w po udniowej cz ci miasta Gliwice, w dzielnicy Sikornik w rejonie 

ulicy Czapli. Lokalizacj  inwestycji przedstawiono na rysunku nr IR-1: Orientacja. 

3.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z pó niejszymi 

zmianami). 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 

14.05.1999 r. 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003r. w sprawie szczegó owych 

warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem Dz. 

U. Nr 177, poz. 1729. 

 Rozporz dzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.  

 Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z pó niejszymi zmianami. 

 Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 poz.602) z pó niejszymi zmianami. 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz. 1126). 

 Za czniki 1, 2, 3, 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  

bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 

220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 
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3.4 MATERIA Y WYJ CIOWE 

 Mapa zasadnicza w wersji cyfrowej. 

 Ustalenia z projektantem sieci ciep owniczej. 

 Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacj  fotograficzn  i inwentaryzacj  istniej cego 

oznakowania poziomego i pionowego wykonane w listopadzie 2015 r. 

3.5 CEL OPRACOWANIA 

Nadrz dnym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpiecze stwa ruchu 
ko owego i pieszego w miejscach wykonywania robót zwi zanych z remontem przedmiotowej sieci 
cieplnej przy jednoczesnym utrzymaniu g ównych relacji ruchu ko owego i minimalizacji utrudnie  dla 
pieszych. 

3.6 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i 
zabezpieczenia miejsc robót w rejonie ul. Czapli i ulic przyleg ych w zwi zku z robotami remontowymi. 

4 OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 

4.1 UK AD DROGOWY 
Na istniej cy uk ad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sk ada si  ul. Czapli b ca drog  

powiatow  7219S o przekroju 1/2. 

Ulica Czapli na analizowanym odcinku ma nast puj  charakterystyk : 

 przebiega, jako prosta z lekkim ukiem w planie, 
 posiada przekrój uliczny w kraw nikach ulicznych (15×30cm) betonowych, 
 jezdnia o szeroko ci oko o 8,50 m posiada nawierzchni  z betonu asfaltowego w dobrym stanie 

technicznym, 
 odwodnienie odbywa si  poprzez sp yw powierzchniowy daszkowym pochyleniem w kierunku 

wpustów deszczowych, 
 wzd  ulicy po wschodniej stronie znajduje si  opaska chodnikowa o szeroko ci ok. 1,00 m, 
 wzd  ulicy po stronie zachodniej znajduje si  ci g pieszy o szeroko ci ok. 3,50 m, oddzielony od 

kraw dzi jezdni ziele cem, zatok  autobusow  lub stanowiskami postojowymi, 
 ulica posiada o wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej zachodniej kraw dzi, 
 przedmiotowa ulica jest ulic  dwukierunkow . 

4.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI 
W rejonie przedmiotowej inwestycji wzd  ulicy Czapli znajduj  si  domy mieszkalne w 

zabudowie szeregowej, domy wolnostoj ce, budynki mieszkalne 3/4 – kondygnacyjne, drobne lokale 
us ugowe i 80-metrowa zatoka autobusowa pe ni ca równie  rol  przystanku ko cowego dla linii 
autobusowych KZK GOP nr 71, 156, 187, 617 i 676.  
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4.3 ORGANIZACJA RUCHU 
Przedmiotowa ulica Czapli jest ulic  dwukierunkow  biegn ca od ul. Kosów do ul. Biegusa. 

W cz ci po udniowej ul Czapli w zakresie obj tym opracowaniem, znajduje si  znak B-36.  

Na wylocie z ul. Czajki znajduje si  przej cie dla pieszych wyznaczone lini  P-10 oraz 
oznakowaniem pionowym D-6. W kierunku zachodnim obowi zuje zakaz zatrzymania – B-36. 

W kierunku pó nocnym, po stronie zachodniej ul. Czapli zlokalizowany jest przystanek komunikacji 
zbiorowej (D-15) wraz z podwójnej d ugo ci zatok  postojow  oddzielon  od jezdni linia kraw dziow  P-
7c.Po drugiej stronie ulicy, równie  zlokalizowany jest przystanek komunikacji zbiorowej, wyznaczony 
jedynie znakiem D-15. 

Zjazdy z ul. Czapli do domków mieszkalnych w kierunku wschodnim s  dost pne tylko dla 
mieszka ców – B-1 z odpowiedni  adnotacj . 

Tu  przed wylotem z ul. Cyraneczki, w ci gu ul. Czapli znajduje si  przej cie dla pieszych 
wyznaczone lini  P-10 oraz oznakowaniem pionowym D-6. O przej ciu dla pieszych z wyprzedzeniem 
ostrzegaj  znaki A-16 zlokalizowane w odpowiedniej odleg ci z pó nocnej, jak i po udniowej strony. W 
okolicy przej cia znajduje si  zespó  stanowisk postojowych (D-18). Wylot z ul. Cyraneczki jest 
podporz dkowany znakiem A-7. Znajduje si  tam równie  przej cie dla pieszych. Ul. Cyraneczki jest ulic  
bez przejazdu, o czym informuje znak D-4a. 

Osiowe oznakowanie poziome stanowi  linie P-1e, P-4 i P-1b. 

Istniej ce oznakowanie zosta o przedstawione na rysunku nr IR-2: Istniej ca organizacja ruchu. 
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5 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

5.1 ETAP I 
Remont rur ciep oci gu w pó nocnej cz ci ul. Czapli w ramach etapu 1, b dzie si  wi za  z 

wykonaniem otwartego wykopu. W zwi zku z tym, dost p do g ównego ci gu pieszego, ci gn cego si  po 
zachodniej stronie wzd  ul. Czapli, zostanie zamkni ty z obu stron.  

Z obu stron, za pomoc  bariery U-20c, tablicy ze strza  i napisem „Przej cie obok” i znaku B-41, 
ruch pieszy kieruje si  na tymczasowy chodnik po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezpo rednio przy 
jezdni. Chodnik tymczasowy nale y wykona  poprzez u enie na podsypce piaskowej p yt chodnikowych 
betonowych równolegle do istniej cej wzd  jezdni opaski, do uzyskania cznej szeroko ci 1,70m. Ruch 
pieszy po wschodniej stronie ul. Czapli b dzie si  odbywa  istniej cym ci giem pieszym.  

Teren robót na ca ej d ugo ci zostanie wygrodzony za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych. 
Ogrodzenia nale y ustawi  w taki sposób, aby nie ogranicza y widoczno ci pieszych poruszaj cych si  w 
ci gu tymczasowego chodnika i przekraczaj cych poprzecznie ulic  Cyraneczki. 

Wzd  ca ego zakresu robót, po stronie zachodniej projektuje si  zakaz zatrzymania pojazdów 
znakiem B-36. 

U wylotu ul. Cyraneczki projektuje si  czasowe przestawienie znaków pionowych D-4a i D-6 w 
widoczne miejsce. 

Kierowcy o prowadzonych pracach b  ostrzegani znakami pionowymi A-14. 
Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu I przedstawia tablica nr 1. 

TABLICA 1. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap I 

OZNAKOWANIE PIONOWE  

1. Znaki z grupy A (A-14x3) Szt.  3 

2. Znaki z grupy B (B-36, B-41x3) Szt.  4 

3. Tablica „Przej cie drug  stron  ulicy” Szt.  1 

4. Tablica ze strza  „Przej cie obok” Szt. 2 

5. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø70mm Szt. 5 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU  

6. Znaki z grupy U (U-20cx7) Szt.  7 

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJ CE DO CZASOWEGO PRZESTAWIENIA 

7. Znaki D-4a, D-6 Szt.  2 

 

Projektowana czasowa organizacja ruchu zosta a przedstawiona na rysunku nr IR-3.1: Czasowa 
zmiana organizacji ruchu. Etap 1. 

5.2 ETAP II 
Remont rur ciep oci gu w pó nocnej cz ci ul. Czapli, przy wylocie ul. Cyraneczki w ramach etapu 

2, b dzie si  wi za  z wykonaniem otwartego wykopu. W zwi zku z tym, dost p do chodnika, ci gn cego 
si  po zachodniej stronie wzd  ul. Czapli, zostanie ograniczony z obu stron, z zachowaniem dost pu do 
budynku nr 1. 
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Z obu stron, za pomoc  bariery U-20c i znaku B-41, ruch pieszy kieruje si  na tymczasowy chodnik 
po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezpo rednio przy jezdni. Chodnik tymczasowy nale y zrealizowa  
poprzez: 

1. wydzielenie ci gu pieszego na istniej cych, zamkni tych na czas remontu ciep oci gu, 
stanowiskach postojowych – kolor zielony 

2. wyci cie fragmentu ywop otu i u enie na podsypce piaskowej p yt chodnikowych 
betonowych równolegle do istniej cej wzd  jezdni opaski, do uzyskania cznej szeroko ci 
2,50m – kolor niebieski 

Teren robót na ca ej d ugo ci zostanie wygrodzony za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych. 
Ogrodzenia nale y ustawi  w taki sposób, aby nie ogranicza y widoczno ci pieszych poruszaj cych si  w 
ci gu tymczasowego chodnika i przekraczaj cych poprzecznie ulic  Cyraneczki. 

Ogrodzenia panelowe nale y ustawi  w taki sposób by zachowa  dost p do budynku nr 1, 
po onego na rogu ul. Czapli i ul. Cyraneczki. 

Projektuje si  czasowe przestawienie znaku pionowego D-18 poza zakres tymczasowego ci gu 
pieszego. 

Kierowcy o prowadzonych pracach b  informowani znakami pionowymi A-14. 
Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu II przedstawia tablica nr 2. 

TABLICA 2. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap II 

OZNAKOWANIE PIONOWE  

1. Znaki z grupy A (A-14x3) Szt.  3 

2. Znaki z grupy B (B-41x3) Szt.  3 

3. Tablica ze strza  „Do przej cia” Szt. 1 

4. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø70mm Szt. 4 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU  

5. Znaki z grupy U (U-20ax3, U-20cx3) Szt.  6 

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJ CE DO CZASOWEGO PRZESTAWIENIA 

6. Znak D-18 + Tablica „Tylko dla sam. osobowych” Szt.  1 
 

Projektowana czasowa organizacja ruchu zosta a przedstawiona na rysunku nr IR-3.2: Czasowa 
zmiana organizacji ruchu. Etap 2. 

5.3 ETAP III 

Remont rur ciep oci gu w rejonie skrzy owania ul. Czapli i ul. Cyraneczki w ramach etapu 3, b dzie 
si  wi za  z wykonaniem otwartego wykopu. W zwi zku z tym, dost p do przej cia dla pieszych w tym 
rejonie zostanie ograniczony. 

Z obu stron, za pomoc  bariery U-20c i znaku B-41, ruch pieszy kieruje si  na tymczasowy chodnik 
po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezpo rednio przy jezdni. Chodnik tymczasowy nale y zrealizowa  
poprzez wydzielenie ci gu pieszego na istniej cych, zamkni tych na czas remontu ciep oci gu, 
stanowiskach postojowych – kolor zielony. 
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Teren robót na ca ej d ugo ci zostanie wygrodzony za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych. 
Ogrodzenia nale y ustawi  w taki sposób, aby nie ogranicza y widoczno ci pieszych poruszaj cych si  
tymczasowym ci giem pieszym i korzystaj cych z istniej cego przej cia dla pieszych przez ulic  Czapli. 

Ruch pieszy po wschodniej stronie ul. Czapli b dzie si  odbywa  istniej cym ci giem pieszym. 
Kierowcy o prowadzonych pracach b  informowani znakami pionowymi A-14. 
Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu III przedstawia tablica nr 3. 

TABLICA 3. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap III 

OZNAKOWANIE PIONOWE  

1. Znaki z grupy A (A-14x3) Szt.  3 

2. Znaki z grupy B (B-41x2) Szt.  2 

3. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø70mm Szt. 3 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU  

4. Znaki z grupy U ( U-20bx5, U-20cx4) Szt.  9 
 

Projektowana czasowa organizacja ruchu zosta a przedstawiona na rysunku nr IR-3.3: Czasowa 
zmiana organizacji ruchu. Etap 3. 

5.4 ETAP IV 
Remont rur ciep oci gu w ramach etapu 4, w ci gu ul. Czapli - na pó noc od zatoki autobusowej - 

dzie si  wi za  z wykonaniem otwartego wykopu. W zwi zku z tym dost p do g ównego ci gu pieszego, 
ci gn cego si  po zachodniej stronie wzd  ul. Czapli, zostanie zamkni ty z obu stron. 

Z obu stron, za pomoc  bariery U-20c, tablicy ze strza  i napisem „Przej cie obok” i znaku B-41, 
ruch pieszy kieruje si  na tymczasowy chodnik po tej samej stronie ulicy, wyznaczony bezpo rednio przy 
jezdni. Chodnik tymczasowy nale y wykona  poprzez u enie na podsypce piaskowej p yt chodnikowych 
betonowych równolegle do istniej cej wzd  jezdni opaski, do uzyskania cznej szeroko ci min. 1,50m. 
Ruch pieszy po wschodniej stronie ul. Czapli b dzie si  odbywa  istniej cym ci giem pieszym.  

Wykonawca powinien wy  nawierzchni  chodnika tymczasowego p ytami betonowymi 
chodnikowymi 35x35x7cm na podsypce piaskowej lub innym materia em zapewniaj cym jego trwa  
oraz komfort korzystania przez pieszych. 

Teren robót na ca ej d ugo ci nale y wygrodzi  za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych 
w taki sposób, aby od strony po udniowej zapewni  sta y dost p do pawilonów handlowo-us ugowych. 
Wzd  wygrodzenia projektuje si  zakaz zatrzymania pojazdów znakiem B-36, który b dzie obowi zywa  
do skrzy owania z ul. Czajki. 

Kierowcy o prowadzonych pracach b  informowani znakami pionowymi A-14. 
Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu IV przedstawia tablica nr 4. 
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TABLICA 4. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap IV 

OZNAKOWANIE PIONOWE  

1. Znaki z grupy A (A-14x2) Szt.  2 

2. Znaki z grupy B (B-36, B-41x4) Szt.  5 

3. Tablica ze strza  „Przej cie obok” Szt.  2 

4. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø70mm Szt. 3 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU  

5. Znaki z grupy U ( U-20cx4) Szt.  4 
 
Projektowana czasowa organizacja ruchu zosta a przedstawiona na rysunku nr IR-3.4: Czasowa 

zmiana organizacji ruchu. Etap 4. 

5.5 ETAP V 

Remont rur ciep oci gu w ramach etapu 5, w ci gu ul. Czapli – w rejonie zatoki autobusowej - 
dzie si  wi za  z wykonaniem otwartego wykopu. Zachowuje si  ci g pieszy po zachodniej stronie ul. 

Czapli z przeznaczeniem – przede wszystkim - dla osób korzystaj cych z przystanku komunikacji 
zbiorowej. Zostanie on wygrodzony z fragmentu zatoki autobusowej za pomoc  barier U-20a.  

Przej cie przez istniej cy zieleniec (zaznaczone kolorem niebieskim) wykonawca powinien 
zrealizowa  poprzez wy enie chodnika tymczasowego p ytami betonowymi chodnikowymi 35x35x7cm 
na podsypce piaskowej lub innym materia em zapewniaj cym jego trwa  oraz komfort korzystania przez 
pieszych. 

Ruch pieszy po wschodniej stronie ul. Czapli b dzie si  odbywa  istniej cym ci giem pieszym. 
Teren robót na ca ej d ugo ci nale y wygrodzi  za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych 

w taki sposób, aby zapewni  sta y dost p do pawilonów handlowo-us ugowych s siaduj cych z bie cym 
zakresem robót. 

Kierowcy o prowadzonych pracach b  ostrzegani znakami pionowymi A-14, a o jednostronnym 
zw eniu znakami A-12b i A-12c. W rejonie inwestycji obowi zywa  b dzie zakaz wyprzedzania 
i ograniczenie pr dko ci do 30 km/h okre lone znakami B-25 i B-33. 

KOMUNIKACJA ZBIOROWA W RAMACH ETAPÓW V I VI 

Wymiana pasa erów linii autobusowych nie maj cych na zatoce autobusowej „Sikornik Osiedle” 
przystanku ko cowego b dzie odbywa a si  bez zmiany lokalizacji, w ramach czasowo skróconej zatoki. 
Dla linii autobusowych nr 71, 156, 187, 617 i 676 – których pojazdy na przedmiotowej zatoce maj  
równie  przystanek ko cowy – wprowadza si  czasow  zmian  organizacji wymiany pasa erów i postoju 
autobusów ww. linii na przystanku ko cowym „Sikornik Osiedle”. 

Po obs udze przystanku „Sikornik Zimorodka” autobusy ww. linii b  kierowane na tymczasowo 
wyznaczony przystanek ko cowy (do wysiadania) w rejonie posesji Czapli nr35. W tym celu nale y: 

- usun ywop oty o cznej powierzchni ok. 2,7m2 
- utwardzi  peron przystankowy wraz z doj ciem z chodnika p ytkami chodnikowymi betonowymi 

35x35cm o cznej powierzchni ok. 44,0m2  
- wyznaczy  kolorem tym lini  przystankow  P-17 na d ugo ci bie cej ulicy: 40,0m 

zgodnie z rysunkami nr IR-3.5 i 3.6 
- ustawi  znak „Przystanek autobusowy” D-15 
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- ustawi  znak A-30 z tabliczk  T-18 w rejonie wlotu ul. Rybitwy 
Po opuszczeniu pojazdów przez pasa erów autobusy pozostan  zaparkowane w tym rejonie do czasu 
rozpocz cia nowego kursu. Rozpoczynaj c kurs autobusy b  podje y po pasa erów do stanowiska 
przystankowego usytuowanego w rejonie obecnej lokalizacji. Kierowców nadje aj cych z kierunku 
pó nocnego, o mo liwym postoju autobusów b dzie ostrzega  znak pionowy A-30 z tablic  T-18. 

Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu V przedstawiaj  tablice nr 5 i 6. 

TABLICA 5. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap V 

OZNAKOWANIE PIONOWE  

1. Znaki z grupy A (A-12b, A-12c, A-14x2,A-30) Szt.  5 

2. Znaki z grupy B (B-25x2, B-33(30km/h)x2, B-41x2) Szt.  6 

3. Znaki z grupy D (D-15) Szt.  1 

4. Tablica ze strza  „Przej cie obok” Szt.  2 

5. Znaki z grupy T (T-18) Szt.  1 

6. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø70mm Szt. 6 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU  

7. Znaki z grupy U ( U-20cx2, U-20ax18) Szt.  20 
 

TABLICA 6. Zestawienie tymczasowego oznakowania poziomego - Etap V 

OZNAKOWANIE POZIOME  

1. Linia P-17 mb  49,7 

Projektowana czasowa organizacja ruchu zosta a przedstawiona na rysunku nr IR-3.5: Czasowa 
zmiana organizacji ruchu. Etap 5. 

5.6 ETAP VI 
Remont rur ciep oci gu w ramach etapu 6, w ci gu ul. Czapli – w rejonie zatoki autobusowej - 

dzie si  wi za  z wykonaniem otwartego wykopu. Zachowuje si  ci g pieszy po zachodniej stronie ul. 
Czapli z przeznaczeniem – przede wszystkim - dla osób korzystaj cych z przystanku komunikacji 
zbiorowej. Zostanie on wygrodzony z fragmentu zatoki autobusowej za pomoc  barier U-20a.  

Przej cie przez istniej cy zieleniec (zaznaczone kolorem niebieskim) wykonawca powinien 
zrealizowa  poprzez wy enie chodnika tymczasowego p ytami betonowymi chodnikowymi 35x35x7cm 
na podsypce piaskowej lub innym materia em zapewniaj cym jego trwa  oraz komfort korzystania przez 
pieszych. 

Teren robót na ca ej d ugo ci nale y wygrodzi  za pomoc  panelowych ogrodze  przestawnych 
w taki sposób, aby zapewni  sta y dost p do pawilonów handlowo-us ugowych s siaduj cych z bie cym 
zakresem robót. 

Tymczasowy skos wyjazdowy z zatoki autobusowej zostanie wyznaczony przez ustawienie tablicy 
prowadz cej U-3d i znaku nakazu C-10. 

Kierowcy o prowadzonych pracach b  ostrzegani znakami pionowymi A-14, a o jednostronnym 
zw eniu znakami A-12b i A-12c. W rejonie inwestycji obowi zywa  b dzie zakaz wyprzedzania 
i ograniczenie pr dko ci do 30 km/h okre lone znakami B-25 i B-33. 

Zestawienie tymczasowego oznakowania w ramach etapu VI przedstawiaj  tablice nr 7 i 8. 
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TABLICA 7. Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego - Etap VI 

OZNAKOWANIE PIONOWE  

1. Znaki z grupy A (A-12b, A-12c, A-14x3,A-30) Szt.  6 

2. Znaki z grupy B (B-25x2, B-33(30km/h)x2, B-41x3) Szt.  7 

3. Znaki z grupy C (C-10) Szt.  1 

4. Znaki z grupy D (D-15) Szt.  1 

5. Tablica ze strza  „Przej cie obok” Szt.  3 

6. Znaki z grupy T (T-18) Szt.  1 

7. upki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø70mm Szt. 7 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU  

8. Znaki z grupy U (U-3dx2, U-20cx5, U-20ax13) Szt.  20 

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJ CE DO CZASOWEGO PRZESTAWIENIA 

9. Znak D-15 Szt.  1 
 

TABLICA 8. Zestawienie tymczasowego oznakowania poziomego - Etap VI 

OZNAKOWANIE POZIOME  

1. Linia P-17 mb  49,7 

Projektowana czasowa organizacja ruchu zosta a przedstawiona na rysunku nr IR-3.6: Czasowa 
zmiana organizacji ruchu. Etap 6. 

5.7 ZNAKI PIONOWE 
Oznakowania pionowe powinno spe nia  wymagania przedstawione w za czniku 1 do 

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Projektuje si  znaki grupy wielko ci du e (D) tj. jedn  grup  wielko ci wy sz  ni  stosowane na 
danym odcinku drogi (droga powiatowa) znaki wielko ci redniej (S) ze wzgl du na prowadzone roboty w 
pasie drogowym. Nale y stosowa  foli  odblaskow  typu 1, jedynie w odniesieniu do znaków D-6 nale y 

ywa  folii odblaskowej typu 2. 

5.8 ZNAKI POZIOME 
Oznakowania poziome powinno spe nia  wymagania przedstawione w za czniku 2 do 

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 
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6 WYTYCZNE MATERIA OWO - TECHNOLOGICZNE 
Materia y wchodz ce w sk ad budowanych konstrukcji zostan  dostarczone przez wykonawc , ich 

charakterystyka techniczna musi odpowiada  wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach 
i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materia ów i produktów podanych przyk adowo 
w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowi zany do zachowania standardu i parametrów 
zastosowanych materia ów na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktów. Wykonawca 
stosowa  b dzie tylko materia y posiadaj ce atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materia y u yte do 
budowy b  posiada  atest producenta o spe nieniu wymogów odpowiednich norm pa stwowych oraz 

 posiada  aprobat  techniczn  IBDiM. Wykonawca przedstawi na ka de danie Inwestora w/w 
dokumenty. 

7 UWAGI KO COWE 
 Przed wprowadzeniem ogranicze  zaj to ci pasa drogowego i rozpocz ciem prac nale y dope ni  

warunki zawarte w pi mie KZK GOP nr PO.7221.11.6.I.2016.DW z dnia 10.02.2016r. 
 Harmonogram robót budowlanych dostosowa  w taki sposób, aby zakres prac etapów V i VI zosta  

zrealizowany w miesi cach wakacyjnych: lipiec, sierpie . 
 W trakcie realizacji robót remontowych mog  wyst pi  krótkotrwa e sytuacje zwi zane z 

konieczno ci  roz adunku materia ów, w których tymczasowe ci gi piesze b  chwilowo 
zamkni te, z uwagi na bezpiecze stwo pieszych uczestników ruchu. W takich sytuacjach 
wykonawca jest zobowi zany do czytelnego zamkni cia ci gu pieszego zapor  U-20c z obu stron 
ci gu pieszego i oddelegowania w rejony zamkni cia po 1 pracowniku który poinformuje pieszych 
o mo liwych alternatywnych trasach pieszych i szacunkowym czasie trwania zamkni cia chodnika. 
Alternatywnie piesi w tych sytuacjach b  mogli korzysta  z chodników po drugiej stronie ulicy 
Czapli. Równolegle do zamkni tego chodnika funkcjonuj  równie  ogólnodost pne chodniki 
osiedlowe. 

 Roboty prowadzi  z godnie z obowi zuj cymi normami oraz przestrzega  wszystkich bran owych 
przepisów BHP. 

 Stosowa  materia y dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spe niaj ce 
wymagania aktualnych norm. 

 Przestrzega  zapisów ustawy prawo o ochrony rodowiska, w szczególno  art. 75:  
„W trakcie prac budowlanych inwestor realizuj cy przedsi wzi cie jest zobowi zany uwzgl dni  
ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby, zieleni, 
naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych. Wymogi te przenosz  si  równie  na 
wykonawców, przy pomocy, których inwestor realizuje inwestycj .” 

 Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia  z projektantem w formie 
pisemnej pod rygorem niewa no ci. 


